LCLS Operating Schedule
August - December 2009

Ver: 2 10/30/09

Aug-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M
0000-0800																				MD	MD					MD	MD	MD			
0800-1600																			ROD	MD	AMO					ROD	MD	AMO			
1600-2400																			MD	MD	Commissioning					MD	MD	Comm.			

Sep-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W
0000-0800		MD	MD						MD	MD						MD	MD						MD	MD						MD
0800-1600	MD	ROD	AMO					MD	ROD	AMO					MD	ROD	AMO					MD	ROD	AMO						ROD
1600-2400	MD	MD	Commissioning					MD	MD	Commissioning					MD	MD	Commissioning					MD	MD	Commissioning						MD

Oct-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S
0000-0800	MD						MD	MD						MD	MD						MD	MD						MD	MD	
0800-1600		Young				MD	ROD		DiMauro				MD	ROD		Berrah				MD	ROD		Coffee				MD	ROD	Young-II	
1600-2400		L018				MD	MD		L026				MD	MD		L015				MD	MD		L027				MD	MD	L017	

Nov-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M
0000-0800				MD	MD						MD	MD	MD						MD	MD	MD	MD	MD	MD						
0800-1600	Young-II		MD	ROD	Bozek / Duesterer					MD	ROD	MD		Ditmire				MD	MD	MD	MD	MD	MD	Camp Commissioning/						
1600-2400	L017		MD	MD	L013		L009			MD	MD	MD		L021				MD	MD	MD	MD	MD	MD		Rolles		L004			

Dec-09	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th	F	S	Su	M	T	W	Th
0000-0800		MD	MD						MD	MD								MD	MD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0800-1600	MD	ROD		Bostedt				MD	ROD		Chapman				MD	Chapma		MD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1600-2400	MD	MD		L028				MD	MD		L011				L011		MD	MD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AMO	AMO Instrument Commissioning	MD	Machine Development
User	Scheduled User run	ROD	Repair Day; Possible Accelerator Access
#	SLAC Holidays	X	Accelerator Off